



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

.....

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งยาวได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นโครงการและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๑๔ วรรคสอง (๕) เทศบาลตำบลทุ่งยาวจึงประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศให้ประชาชนทราบเป็นเวลา ๓๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่

๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบุญโชค ชัยเกษตรสิน)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว



เอกสารสรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๐๘๑๖๕ โทรสาร ๐๗๕-๒๐๘๑๖๔
เว็บไซต์ www.thungyaotrang.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘, ๒๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาวขอ รายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ให้นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งยาว ทราบ เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งยาว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาว และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาวทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งยาว

สารบัญ

หน้า

๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๔
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๔
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๗
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๘

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๙

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ๑๐

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๒๒

๑. วิเคราะห์เชิงปริมาณ ๒๒
๒. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ๒๙

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๓๖

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ๓๖
๒. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล ๓๗
๓. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล ๓๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนา ที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของ

หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตาม เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจ อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่า การพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อ หรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อน เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกลถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

เทศบาลตำบล ห้วยยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จึงต้องการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล ห้วยยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล ทุ่งยาว เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ทุ่งยาว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล ทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าว บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๕ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ สาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขรอบคอบในการ ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่น เพื่รอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๑๓

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๑๔

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิน การติดตาม ประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) **แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) **แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้**

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) **ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)**

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้กำหนดรูปแบบการประเมินผลในเชิงปริมาณ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมแบบประเมินทั้ง ๓ รูปแบบ

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม การประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผล เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติ และผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่า บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในขั้นตอนใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่างครบถ้วนและทั่วถึง เศรษฐกิจของชุมชนมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังเป็น ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน จึงมี ประเพณีและวัฒนธรรม ของคนจีน ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน จนถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน บ่งบอกถึงความเป็นมา ทางเทศบาลตำบลทุ่งยาวต้องการสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้คนรุ่นหลังเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนด วิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาว

“เมืองพัฒนา ประชามีสุข แหล่งเศรษฐกิจรุ่งเรือง ลือเลื่องประเพณี”

๑.๒ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑.๓ เป้าประสงค์

๑. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
๓. การบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
๕. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่ เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
๖. เศรษฐกิจการค้ามีเสถียรภาพ

๑.๔ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีจุดเด่น ของพื้นที่ คือ เป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนจีนสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ตำบลทุ่งยาว คือ ประเพณีไหว้พระจันทร์ เมื่อถึงวันไหว้พระจันทร์จะมีการตั้งโต๊ะไหว้ในชุมชนตำบลทุ่งยาวกันจำนวนมาก เป็นประจำทุกปี และทางเทศบาลตำบลทุ่งยาวเองก็ได้มีการจัดงานไหว้พระจันทร์เพื่อสืบทอดประเพณีดั้งเดิม ให้คงอยู่ต่อไปมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นที่รู้จักและนิยมมาท่องเที่ยวกันในระดับจังหวัด จึงกำหนดจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ไว้เป็น “ชุมชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยว” ซึ่ง จะเป็นจุดยืนในการดำเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ในปี ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๑๐๘ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๕,๘๗๙,๔๐๐.- บาท โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

๑.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๒,๖๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๐,๓๐๐,๐๐๐	๘	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	๒๘	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม	๕๔	๑๕,๔๗๙,๕๐๐	๔๕	๙,๑๑๙,๕๐๐	๔๔	๔,๑๑๙,๕๐๐	๑๔๓	๒๘,๗๑๘,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๒๘	๑๒,๑๐๙,๙๐๐	๒๐	๑๓,๘๖๒,๐๐๐	๒๐	๔,๘๙๘,๐๐๐	๖๘	๓๐,๘๖๙,๙๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๘	๓,๗๕๐,๐๐๐	๗	๕๕๐,๐๐๐	๗	๕๕๐,๐๐๐	๒๒	๔,๘๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๑,๕๙๐,๐๐๐	๗	๒๑,๕๙๐,๐๐๐	๖	๑,๕๙๐,๐๐๐	๑๙	๒๔,๗๗๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔	๓๑๐,๐๐๐	๔	๓๑๐,๐๐๐	๔	๓๑๐,๐๐๐	๑๒	๑,๐๕๐,๐๐๐
รวม	๑๐๘	๓๕,๘๗๙,๔๐๐	๙๕	๕๕,๗๓๑,๕๐๐	๘๙	๒๓,๕๖๗,๕๐๐	๒๙๒	๑๑๕,๑๓๘,๔๐๐

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๒๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๕	๖๒.๕๐	๒	๒๕.๐๐	๑	๑๒.๕๐	๘	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม	๒๘	๕๑.๘๕	๒	๓.๗๐	๑๙	๓๕.๑๘	๕	๙.๒๖	๐	๐.๐๐	๕๔	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๒๑	๗๕.๐๐	๑	๓.๕๗	๗	๒๕.๐๐	๓	๑๐.๗๑	๔	๑๔.๒๘	๒๘	๑๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๖	๗๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๒๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๑๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๖๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๓๓.๓๓	๐	๐.๐๐	๖	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓	๗๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐
รวม	๖๔	๕๙.๒๖	๓	๒.๗๘	๓๔	๓๑.๔๘	๑๒	๑๑.๑๑	๕	๔.๖๓	๑๐๘	๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีจำนวนโครงการที่ยกเลิกและเพิ่มเติม เนื่องจาก การโอนงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน ๑๒ โครงการ และจำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน ๕ โครงการ สามารถสรุปรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

โครงการที่มีการยกเลิก จำนวน ๑๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยน้ำตกถึงคลองทุ่งยาว
 - ๑.๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทุ่งยาว - ท่าพญา ถึงถนนสายพระอภัยมณี
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
 - ๒.๑ โครงการ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษา
 - ๒.๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
 - ๒.๓ โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
 - ๒.๔ โครงการ ชุมชนสัมพันธ์
 - ๒.๕ โครงการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
 - ๓.๑ โครงการ วันเทศบาล
 - ๓.๒ โครงการ สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 - ๓.๓ โครงการ เทศบาลพบประชาชน
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๕.๑ โครงการ จัดงานเทศกาลตรุษจีน
 - ๕.๒ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์

โครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยน้ำตก
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
 - ๓.๑ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
 - ๓.๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ขนาด ๗ ที่นั่ง
 - ๓.๓ โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
 - ๓.๔ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว

๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		งบหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๑,๑๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖๑,๑๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม	๖,๘๓๑,๑๑๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖,๘๓๑,๑๑๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๒,๘๖๔,๖๑๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒,๘๖๔,๖๑๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๓๗๘,๑๗๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๗๘,๑๗๔.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘๒,๔๓๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘๒,๔๓๙.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑๐,๒๑๗,๔๖๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐,๒๑๗,๔๖๙.๐๐	๑๐๐.๐๐

๑.๔ โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ขุดลอกคูระบายน้ำในเขตเทศบาล	- ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณถนนตรัง – สดุด พร้อมขนย้ายวัชพืช - ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณถนนห้วยน้ำตก พร้อมปรับเกลี่ย	๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	๔๐๐,๐๐๐ (ค่าบำรุงรักษา งานสวนสาธารณะ)	๖๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐
๒	ติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณจราจร ตีเส้นจราจร ทำลูกระนาด เกาะกลางชั่วคราวในเขตเทศบาล	ทาสี ตีเส้นจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๖๐,๐๐๐ (ค่าวัสดุก่อสร้าง)	๑,๑๓๐	๕๘,๘๗๐
๓	ซ่อมแซมผิวจราจร* แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนในเขตเทศบาล	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายสุขาภิบาล, ตลาด, สหธรรม, สมาคม, พระอภัยมณี และพันธุรัตน์	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๓๔๐,๐๐๐ (ค่าบำรุงรักษา งานสวนสาธารณะ)	๔๐,๐๕๐	๒๙๙,๙๕๐
๔	ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ* ที่ชำรุดในเขตเทศบาล	ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ถนนสายตลาด, พู่ยาว – ท่าพญา, สมาคม และประชาอุทิศ	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๒๙๙,๙๕๐ (ค่าบำรุงรักษา งานสวนสาธารณะ)	๒๑,๕๐๐	๒๗๘,๔๕๐
๕	ซ่อมแซมถนน ทางเท้า* และท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	ซ่อมแซมถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำถนนสายต่าง ๆ	๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐	๕๘,๘๗๐ (ค่าวัสดุก่อสร้าง)	๑๔,๓๐๐ ๒๖,๖๕๐ ๙,๒๐๐	๔๔,๕๗๐ ๑๗,๙๒๐ ๘,๗๒๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖	จัดตั้งจุดตรวจ ช่วงเทศกาลต่าง ๆ	- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐	- -	- -	- -
๗	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบบันทึกข้อมูลบริเวณตลาดนัดเทศบาล จำนวน ๑ ชุด	กันยายน ๒๕๖๐	๑๖๐,๐๐๐	ขออนุมัติ กั้นเงิน งบประมาณ เบิกเหลือมปี	๑๖๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม (ต่อ)						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๘.	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการ	- อบรมให้ความรู้ - ส่งเสริมการออกกำลังกาย - ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมพื้นบ้าน)	๑๘ มกราคม ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๙,๙๑๕	๘๕
๙.	คุ้มครองผู้บริโภคร	- แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ภาคีเครือข่าย - การบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อลดการใช้โฟม - ประชุมต้นแบบ/ภาคีเครือข่าย	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๙,๗๙๒	๒๐๘
๑๐.	สุขาภิบาลอาหาร	- ตรวจสอบมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร น้ำ แผงลอย ตลาด - อบรมสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร แผงลอย/ตรวจสอบปนเปื้อน	๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๙,๘๗๘	๑๒๒
๑๑.	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- จัดทำแผนปฏิบัติการยาเสพติด - รมรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	๑๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐	๔,๐๐๐	๓,๙๕๕	๔๕
๑๒.	ป้องกันไข้เลือดออก	- การประชุมทบทวนความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก - รมรงค์ไข้เลือดออก (แจกทรายมีพอส/แจกแผ่นพับ)	๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๕	๕
๑๓.	พัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชน	- อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน - สาธิต/ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันให้ถูกวิธี - ออกปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชน ตรวจฟันในกลุ่มผู้สูงอายุ	๙ สิงหาคม ๒๕๖๐	๑๓,๕๐๐	๑๐,๐๕๐	๓,๕๐๐
๑๔.	สนับสนุนสร้างสุขภาพ	- จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์อนามัยเขต ๑๒ ยะลา (เป็นโครงการร่วมในพื้นที่)	-	-	-	-
๑๕.	ป้องกันแก้ไขปัญหารโรคเอดส์	- จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์เอดส์อำเภอปะเหลียน	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม (ต่อ)						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๖	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- ขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว - ฉีดวัคซีนสุนัข - แมว - ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-
๑๗	เชื่อมความสัมพันธ์ ครูนักเรียน ผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียน ผู้ปกครอง	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๐๐	๓,๘๐๐
๑๘	เยี่ยมบ้านนักเรียน	ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่บ้าน	กันยายน ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๔๓๒	๙,๕๖๘
๑๙	เศรษฐกิจพอเพียง	ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ศูนย์ฯ	กันยายน ๒๕๖๐	๕,๐๐๐	๔,๙๒๖	๗๔
๒๐	ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน	จัดกิจกรรมมอบอนุบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล ๓	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๒	๖๘
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็ก	๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	๘๗๘,๖๐๐	๘๖๔,๖๐๐	๑๔,๐๐๐
๒๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว และโรงเรียนบ้านทุ่งยาว	๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	๙๑๐,๒๐๐	๘๙๖,๑๖๙.๖๘	๑๔,๐๓๐.๕๒
๒๓	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว	๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	๑,๔๗๖,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐
๒๔	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	- จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - ตักบาตร	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑ มกราคม ๒๕๖๐	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม (ต่อ)						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๕	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ในวันเด็ก	๑๔ มกราคม ๒๕๖๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๙๗	๑๑,๙๐๓
๒๖	จัดงานวันพ่อ	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕ ธันวาคม ๒๕๕๙	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๒๗	จัดงานวันแม่	จัดกิจกรรมวันแม่ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๒๘	จัดซื้อถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ แบบสแตนเลส อุปกรณ์ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง พร้อมขาตั้ง	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๒๙	จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นโครงอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อน ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-
๓๐	จัดซื้อปืนปายเชือกแบบ A	ปืนปายเชือก แบบ A ขนาด ๑๔๐ x ๒๐๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร	๓ กันยายน ๒๕๖๐	๑๗,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๕๐๐
๓๑	ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลตำบลทุ่งยาว)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	กันยายน ๒๕๖๐	๒๘๐,๐๐๐	ขออนุมัติ กันเงิน งบประมาณ เบิกเหลือในปี	๒๘๐,๐๐๐
๓๒	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	ส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล และเปตองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาसनินิบาดเทศบาล	๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐	๕๐,๐๐๐	๑๖,๗๗๐	๓๓,๒๓๐
๓๓	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	- ชุดดัมเบลแถวเดี่ยว หุ้มขอบยาง ๒๕B ประกอบด้วยชุดดัมเบลแผ่น ขนาด ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐ LBS จำนวน ๖ คู่ จำนวน ๑๒ อัน - ลูกวิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ ลูกวิ่ง	๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐	๒๙,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐	๒๖,๓๓๐ ๑๗๗,๕๗๐	๒,๖๗๐ ๑๒,๔๓๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม (ต่อ)						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๓๔	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่ขอรับสวัสดิการฯ ทุกคนได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๒,๒๙๕,๘๐๐	๒,๒๒๔,๗๐๐	๗๑,๑๐๐
๓๕	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการที่ขอรับสวัสดิการฯ ทุกคนได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ ๘๐๐ บาท ต่อเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๕๔๙,๔๐๐	๕๔๘,๘๐๐	๖๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๓๖	พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยาว	ฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยาวเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ตามหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม” และ “กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ณ บ้านเพลินพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๒	๖๘
๓๗	จัดทำวารสารเทศบาล	จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ประจำปีของเทศบาล	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-
๓๘	พัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอปะเหลียน	อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอปะเหลียน	๖ มกราคม ๒๕๖๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
๓๙	ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๖,๗๑๐	๓,๒๙๐
๔๐	บำรุงรักษาและซ่อมแซม* สวนสาธารณะ	- ซ่อมแซมเครื่องเล่นบริเวณสนามเด็กเล่น พร้อมทาสี - ซ่อมแซมรั้วตาข่ายสนามกีฬา	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๔๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม (ต่อ)						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔๑	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ชุมชน	- อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี - ทักษะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๑๒๐,๐๐๐ ๔๔,๓๒๐	๑๑๕,๘๗๕ ๓๙,๗๒๐	๔,๑๒๕ ๔,๖๐๐
๔๒	จัดเวทีประชาคม	จัดโครงการจัดเวทีประชาคม จำนวน ๒ ครั้ง	๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๕,๐๐๐	๒,๔๔๘ ๒,๒๕๐	๒,๕๕๒ ๓๐๒
๔๓	ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	จัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔๔	พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาลตำบล	๙ กันยายน ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๔๕	ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งยาวให้เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-
๔๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๘ กันยายน ๒๕๖๐	๔๖,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐	๔๖,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐	- -
๔๗	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล ขึ้นไป จำนวน ๑ ตัว	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๘๐	๓๒๐
๔๘	จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน	แท่นกล่าวรายงานชนิดไม้ จำนวน ๒ ตัว	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
๔๙	ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว	เปลี่ยนชุดประตุม้วน, ฝ้าเพดานก่อสร้างรางระบายน้ำสแตนเลส และติดตั้งบ่อดักไขมัน	กันยายน ๒๕๖๐	๔๖๕,๐๐๐	ขออนุมัติ กันเงิน งบประมาณ เบิกเหลือมปี	๔๖๕,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม (ต่อ)						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕๐	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้บานเลื่อนกระจก ๗ ตู้ - ตู้บานเลื่อนทึบ ๔ ตู้ - ตู้บานเลื่อนสูงกระจก ๕ ตู้ - ตู้เอนกประสงค์ทรีอินวัน ๒ ตู้ - เก้าอี้รับแขกมีเท้าแขน ๓ ตัว - ตู้เอนกประสงค์ ๑๓ ช่องแฟ้ม ๑ ตู้	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๓๑,๕๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๔,๙๐๐	๓๑,๕๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๑,๑๐๐ ๔,๘๐๐	- - - - ๖๐๐ ๑๐๐
๕๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ๒ เครื่อง	๑๘ กันยายน ๒๕๖๐	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	-
๕๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๑ เครื่อง	๑๘ กันยายน ๒๕๖๐	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๑๐๐
๕๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๑ เครื่อง	๑๘ กันยายน ๒๕๖๐	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	๑๐๐
๕๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ๑ เครื่อง	๑๘ กันยายน ๒๕๖๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-
๕๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘ กันยายน ๒๕๖๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-
๕๖	จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๕๗	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	วัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ประเภทต่าง ๆ	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
๕๘	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ขนาด ๗ ที่นั่ง	รถยนต์ ขนาด ๗ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิดน้ำมันดีเซล	๑๙ กันยายน ๒๕๖๐	๑,๖๒๙,๐๐๐	๑,๖๒๙,๐๐๐	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕๙	เมื่อนำอยู่	จัดกิจกรรม - อบรมทบทวนให้ความรู้ อสม. - ประเมินตนเอง ครั้งที่ ๑ - ประเมินโดยทีมประเมินระดับ จังหวัด	มกราคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๘,๕๙๘	๑,๔๐๘
๖๐	ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	ขุดหลุมฝังกลบ ปรับเปลี่ยน ขนย้าย ปริมาณขยะไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ถมดินลูกรัง ปรับเปลี่ยนเส้นทาง เข้า - ออก ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรัง ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๕๐๐,๐๐๐	๘๒,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐
๖๑	อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	จัดกิจกรรม - บำเพ็ญประโยชน์ - ปลูกต้นไม้ ณ เทศบาลตำบล ทุ่งยาว - ชุมชนปลอดขยะ	๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐	- ๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐	- ๒,๔๕๐ ๔,๗๗๙	- ๑,๐๕๐ ๒๒๑
๖๒	จัดการขยะมูลฝอย	จัดกิจกรรม - ประชุมคณะทำงาน - รณรงค์คัดแยกขยะอันตราย - สรุปผลการดำเนินงาน	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๕	๕
๖๓	สถานที่ทำงานนำทำงาน	จัดกิจกรรม - Big Cleanning Day - กีฬาสีภายในสำนักงาน - ประเมินสถานที่ทำงานนำอยู่ นำทำงาน	๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๕,๐๐๐	๒,๐๐๒	๒,๙๙๘
๖๔	จัดการน้ำเสียชุมชน	จัดกิจกรรม - อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลสิเกา - บำบัด/เผ่าระวังพื้นที่ ฯลฯ	มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	๘,๓๕๐	๑,๖๕๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖๕	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	๑๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๙๓	๑๐๔,๖๐๗
๖๖	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๒ เมษายน ๒๕๖๐	๗๐,๐๐๐	๖๗,๐๔๖	-
๖๗	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์	จัดโต๊ะไหว้พระจันทร์และรณรงค์ให้ประชาชนจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ทั้ง ๓ ชุมชน	กันยายน ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๐	-	-	-
๖๘	รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการทางศาสนาทุกศาสนา	จัดกิจกรรมทางศาสนา - วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐	๑๐,๐๐๐	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว						
ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖๙	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มสตรีและขับเคลื่อนการรวมกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรี	๔ สิงหาคม ๒๕๖๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
๗๐	ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๗๑	ส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. วิเคราะห์เชิงปริมาณ

๑.๑ ความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐


โดยพิจารณาจาก

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี X ๑๐๐
จำนวนโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติประจำปี


สามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ เชิงปริมาณ
ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ตั้งงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๓	๔๒.๘๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม	๔๙	๔๓	๘๗.๗๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๒๙	๒๗	๙๓.๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๘	๗	๘๗.๕๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔	๔	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๐๑	๘๘	๘๗.๑๓

แผนภูมิที่ ๑ ความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐
แยกตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิที่ ๒ ร้อยละของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐
แยกตามยุทธศาสตร์



๑.๒ ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

โดยพิจารณาจาก

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน X ๑๐๐
จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

สามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เชิงปริมาณ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม	๓๕	๓๐	๘๕.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๓๓	๒๓	๖๙.๗๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๗	๖	๘๕.๗๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๓	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔	๓	๗๕.๐๐
รวม	๘๔	๖๗	๗๙.๗๖

๑.๓ สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)


โดยพิจารณาจาก

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒน X ๑๐๐
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานทั้งปี


สามารถวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เปรียบปริมาณได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๖๑,๑๓๐	๐.๖๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม	๔๙	๖,๘๓๑,๑๑๑	๖๖.๘๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	๒๙	๒,๘๖๔,๖๑๕	๒๘.๐๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๘	๓๗๘,๑๗๔	๓.๗๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๘๒,๔๓๙	๐.๘๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔	๐	๐.๐๐
รวม	๑๐๑	๑๐,๒๑๗,๕๖๙	๑๐๐.๐๐

แผนภูมิที่ ๓ ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แยกตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิที่ ๔ สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐
แยกตามยุทธศาสตร์



๑.๔ ลำดับความสำคัญตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐
และตามผลการดำเนินงาน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

โดยพิจารณาจาก

จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปี เปรียบเทียบกับ
 จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานทั้งปี (แยกตามยุทธศาสตร์)

สามารถวิเคราะห์ลำดับความสำคัญตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ และ
 ลำดับความสำคัญตามผลการดำเนินงาน รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เชิงปริมาณ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ลำดับความสำคัญ		งบประมาณ		ร้อยละของงบประมาณ	
	ตาม แผนพัฒนา สามปี	ตาม ผลการ ดำเนินงาน	ตาม แผนพัฒนา สามปี	ตาม ผลการ ดำเนินงาน	ตาม แผนพัฒนา สามปี	ตาม ผลการ ดำเนินงาน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๕	๒,๖๐๐,๐๐๐	๖๑,๑๓๐	๗.๒๕	๐.๖๐
๒. ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริม การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม	๑	๑	๑๕,๔๗๙,๕๐๐	๖,๘๓๑,๑๑๑	๔๓.๑๔	๖๖.๘๖
๓. ด้านบริหารจัดการและส่งเสริม การมีส่วนร่วม	๒	๒	๑๒,๑๐๙,๙๐๐	๒,๘๖๔,๖๑๕	๓๓.๗๕	๒๘.๐๔
๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๓	๓,๗๕๐,๐๐๐	๓๗๘,๑๗๔	๑๐.๔๕	๓.๗๐
๕. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔	๑,๕๙๐,๐๐๐	๘๒,๔๓๙	๕.๑๓	๐.๘๐
๖. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๖	๖	๓๑๐,๐๐๐	๐	๐.๘๖	๐.๐๐
รวม			๓๕,๘๗๙,๔๐๐	๑๐,๒๑๗,๕๖๙	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

๒. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๒.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม แบบที่ ๓/๒ ดังต่อไปนี้

- ๒.๑.๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- ๒.๑.๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- ๒.๑.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- ๒.๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
- ๒.๑.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๒.๑.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๒.๑.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
- ๒.๑.๘ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ๒.๑.๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สามารถวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม แบบที่ ๓/๒ ได้ดังนี้

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙	๘๙.๕	๒.๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๕	๘๖.๘	๒.๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๕	๗๓.๗	๑๕.๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๘.๔	๗๑.๑	๑๐.๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙	๗๘.๙	๑๓.๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒.๖	๘๙.๕	๗.๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชน ในท้องถิ่น	๕.๓	๘๑.๖	๑๓.๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕.๓	๗๖.๓	๑๘.๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๕	๗๘.๙	๑๐.๕
ภาพรวม	๘.๗	๘๐.๗	๑๐.๕

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ คือ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณได้ดังนี้

๓.๑ ความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้จำนวนทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕๒) ปี ๒๕๖๐ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๗ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ มีจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๔๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ มีจำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ มีจำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ มีจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ มีจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ มีจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

โดยภาพรวมความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๓

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๒๒ และแผนภูมิที่ ๑ หน้าที่ ๒๓

นอกจากนี้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๐ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๒ หน้าที่ ๒๓

๓.๒ ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๗ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

โดยภาพรวมความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๖

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๒๔ และแผนภูมิที่ ๓ หน้าที่ ๒๖

๓.๓ สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

สามารถสรุปสัดส่วนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ปี ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ๖๑,๑๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน รวมเป็นเงิน ๖,๘๓๑,๑๑๑.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน รวมเป็นเงิน ๒,๘๖๔,๖๑๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๔

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน รวมเป็นเงิน ๓๗๘,๑๗๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน รวมเป็นเงิน ๘๒,๔๓๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน รวมเป็นเงิน ๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๒๕ และแผนภูมิที่ ๔ หน้าที่ ๒๖

๓.๔ ลำดับความสำคัญตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐

และตามผลการดำเนินงาน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

สามารถสรุปลำดับความสำคัญตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ และตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณที่ตั้งไว้และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งสิ้น แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕ ของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด แต่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๔ ของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๖ ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๔ ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๕ ของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๓ ของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด แต่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖ ของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๒๗

และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม แบบที่ ๓/๒ ได้ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คือ พ่อค้า – แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว และเจ้าของกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาว จำนวน ๓๘ คน รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓ เป็นเพศชาย จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗
๒. ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ และอายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔
๓. ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ และระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓
๔. ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่มีอาชีพหลักค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑ รองลงมาคือ รับจ้าง จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔ และเกษตรกร จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ตอบแบบประเมิน จำนวน ๓๘ คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพอใจ และรองลงมามีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก รายละเอียดดังนี้

๑. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗.๙
๒. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕
๓. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕
๔. ด้านการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔
๕. ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗.๙
๖. ด้านการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒.๖

๗. ด้านผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕.๓
๘. ด้านการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕.๓
๙. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕

โดยภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗ และรองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕ และพอใจมาก ร้อยละ ๘.๗ ตามลำดับ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๒๘

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๑.๑ ความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ปี ๒๕๖๐

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๑๐๑ โครงการ
- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ จำนวน ๘๘ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๓

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๒๒, ๒๓

๑.๒ ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๘๔ โครงการ
- โครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน ๖๗ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๖

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๒๔

๒. ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ร้อยละ ๘๗.๑๓ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาสามปี

๒.๒ เทศบาลสามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๗๗.๓๘ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของแผนการดำเนินงาน

๒.๓ เทศบาลมีงบประมาณจำกัดในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในคราวเดียว จะไม่สามารถดำเนินการได้

๒.๔ เทศบาลมีปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตการติดตามและประเมินผลรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไปดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นมากกว่า

- โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษา จัดโครงการสืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยสาเหตุว่า หน่วยงานผู้จัดได้รับหนังสือทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) และยังมีข้อยุติ จึงขอชะลอการดำเนินโครงการจนกว่าจะได้ข้อยุติ

- โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนเกณฑ์ จัดโครงการเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการของโรงพยาบาลพะเยาลิน

- โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จัดโครงการเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดประเภทกีฬาไม่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ ทำให้ผู้สูงอายุไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและผู้รับผิดชอบโครงการให้ข้อสังเกตว่า ก่อนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังในปีต่อ ๆ ไปทางหน่วยงานผู้จัดโครงการควรเชิญประชุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพิจารณาประเภทกีฬาที่เหมาะสมและเป็นกลางต่อทุกพื้นที่

- โครงการนมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว จัดโครงการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการมีจำนวนน้อย คือ เด็กแรกเกิด อายุ ๐ - ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๕ คน และผู้รับผิดชอบโครงการให้ข้อสังเกตว่า การจัดโครงการในปีต่อไปควรขยายกลุ่มวัยของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการให้กว้างขึ้น เช่น ๐ - ๑ ปี หรือ ๐ - ๒ ปี และเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็นโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

- โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข จัดโครงการเนื่องจากไม่เกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาล มีโรคประจำถิ่น (มือ เท้า ปาก) แต่สามารถระงับได้

- โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดจัดโครงการเนื่องจากประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการเกิดอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น ทำให้เมื่อจัดโครงการบุคคลที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นคนเต็ม และโดยส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเอง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดโครงการโดยเปล่าประโยชน์ และผู้รับผิดชอบโครงการให้ข้อสังเกตว่า ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นว่า จะสามารถระงับเหตุลดความเสียหาย ความสูญเสียได้ ก่อนการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีไหว้พระจันทร์) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท จัดโครงการเนื่องจากห้วงเวลาในการจัดงาน คือ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ใกล้เคียงกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางเทศบาลจึงจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๐

๓. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เทศบาลควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ และสามารถนำไปตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินการได้จริง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ปีแรก

๓.๒ เทศบาลควรพิจารณากำหนดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมระหว่างครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง ให้มีความเหมาะสม เพื่อจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

๓.๓ เทศบาลควรเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานให้ได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด